

Travail à  
réaliser

5ème à 10ème  
semaines



Codage



Utilisation de l'outil collaboratif  
GIT

**Consulter les recommandations techniques**

# LIVRABLES

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINES 3 et 4

**SEMAINES 5 à 10**

EXPRESSION  
DES BESOINS

ARBORESCENCE

SELECTION  
DE  
CONTENU

CHARTe  
GRAPHIQUE

MAQUETTAGE

DÉVELOPPEMENT  
INTÉGRATION

23 Octobre



30 Octobre



20 Novembre



19 janvier



# Développement / Intégration

- Langages
  - ✓ HTML
  - ✓ CSS
    - Responsivité : Blocs flexibles + Media Queries*
    - Pas de Framework CSS*
  - ✓ Javascript
- Pas de Template tout fait !
- Outil de versionning GIT

**Consulter les recommandations techniques**



**DEADLINE :**  
**19 janvier**

